

Утверждаю

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 25»



Е.А.Пящикова

2018 год

**План-график мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МАДОУ «Детский сад № 25»**

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Разработка плана-графика мероприятий по ведению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по ведению ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2018 г.	План - график мероприятий по ведению ФГОС дошкольного образования.	Заведующий , заместитель заведующего по ВМР, педагоги
Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов.	2018 г.	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения).	Заведующий
Разработка основной образовательной	Сентябрь	Основная общеобразовательная	Заведующий ,

программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.	2018 г.	программа дошкольного образования ДОУ	Заместитель заведующего по ВМР
Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования	Февраль – апрель 2019 г.	Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования	Заместитель заведующего по ВМР
Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования.	Февраль – декабрь 2019 г.	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования.	Заведующий , заместитель заведующего по ВМР

Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО

Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.	2018 г.	Создание рабочей группы деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов.	Заведующий, заместитель заведующей по ВМР
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	2019 г.	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования	Февраль-декабрь 2018 г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Петропавловска-Камчатского городского округа	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	2018-2019 г.	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	2018-2019 г.	Использование в работе сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	2018 г.	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	Заместитель заведующей по ВМР, рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	2018 – 2019 гг.	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	Заместитель заведующего по ВМР
Участие педагогических работников ДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования	2018 – 2020 гг.	Согласно Плана	Заместитель заведующего по ВМР
Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению	2018-2019 год	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников.	Заместитель заведующего по ВМР

аттестации педагогических работников. Участие в конкурсе образовательных программ		Участие педагогического коллектива ДОУ в конкурсных мероприятиях	
Определение наставников для молодых педагогов ДОУ	2018-2019 год	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования	Заместитель заведующего по ВМР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	2019 г.	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах	Заведующий, заместитель заведующей по ВМР
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования	2018 – 2020 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	2018 – 2020 учебный год	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	Заместитель заведующего по ВМР
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	2018 – 2020 гг.	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Заведующий , заместитель заведующей по ВМР
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Ежегодно	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий

дошкольного образования			
Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования	Июнь 2021 г.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Заведующая МАДОУ